

# Supis vykonaných prác a dodávok ku faktúre č. 2013106

INVESTOR: Obecný úrad Vráva

Stavba : Schody  
Výrava

Fax : 057/4432139

E-mail : mopostav@centrum.sk

Tel.: 0905 713 440

DIČ : 2022410500 IČ DPH : SK2022410500

ICO : 36803251

Fidilkova 3 066 01 Humenne

MOPOSTAV, s.r.o.

ODDÁVATEĽ:

| P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Zfava | Celkom bez DPH | Po zľave bez DPH | Poskytnutá zľava |
|------|---------------|----|----------|------------|-------|----------------|------------------|------------------|
|------|---------------|----|----------|------------|-------|----------------|------------------|------------------|

|    |   |    |        |         |        |        |      |      |
|----|---|----|--------|---------|--------|--------|------|------|
| 1  | Pur pena obyčajná 750 ml                      | ks | 3,00   | 3,72    | 11,16  | 11,16  | 0,00 | 0,00 |
| 2  | Penetrácia Primer G                           | l  | 15,00  | 3,28    | 49,20  | 49,20  | 0,00 | 0,00 |
| 3  | Roxor 3m                                      | ks | 2,00   | 15,00   | 30,00  | 30,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4  | Weber 300                                     | ks | 8,00   | 6,3000  | 50,40  | 50,40  | 0,00 | 0,00 |
| 5  | Fasádna sieťka 5:1 m                          | m2 | 50,00  | 0,73    | 36,50  | 29,20  | 7,30 | 2,45 |
| 6  | Roh so sieťou 80x120 2,5 m                    | ks | 25,00  | 0,9800  | 24,50  | 22,05  | 2,60 | 0,00 |
| 7  | Cement III/A 325-R                            | ks | 1,00   | 2,60    | 2,60   | 2,60   | 0,00 | 0,00 |
| 8  | Granopor omiet.Baunit 30kg 3253               | ks | 1,00   | 53,4400 | 53,44  | 53,44  | 0,00 | 0,00 |
| 9  | Cement III/A 325-R                            | ks | 20,00  | 2,60    | 52,00  | 52,00  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Granopor omiet.Baunit 30kg 3253               | ks | 1,00   | 53,4400 | 53,44  | 53,44  | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Zameranie a dovoz materiálu                   | Nh | 6,00   | 5,00    | 30,00  | 30,00  | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Čsekanie betónu                               | Nh | 10,00  | 5,00    | 50,00  | 50,00  | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Penetrácia                                    | Nh | 2,00   | 5,00    | 10,00  | 10,00  | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Uloženie sietečky do lepidla + uloženie rohov | Nh | 7,00   | 5,00    | 35,00  | 35,00  | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Šalovanie                                     | Nh | 38,00  | 5,00    | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Šalovanie a betónovanie                       | Nh | 40,00  | 5,00    | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Demontáž šalovania + vypratanie staveniska    | Nh | 12,00  | 5,00    | 60,00  | 60,00  | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Uloženie sietečky do lepidla + uloženie rohov | Nh | 26,00  | 5,00    | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Penetrácia pod fasádu omietku                 | Nh | 6,00   | 5,00    | 30,00  | 30,00  | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Applikácia fasádnej omietky                   | Nh | 10,00  | 5,00    | 50,00  | 50,00  | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Applikácia fasádnej omietky                   | Nh | 7,00   | 5,00    | 35,00  | 35,00  | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Doprava dodávkou                              | km | 281,50 | 0,35    | 98,53  | 98,53  | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Doprava dodávkou                              | km | 80,00  | 0,35    | 28,00  | 28,00  | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Doprava avia - podium                         | ks | 80,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| Celkom bez DPH    | 1 309,77 € | 1 309,77 € |
| DPH 20%           | 261,95 €   | 261,95 €   |
| Celkom s 20% DPH: | 1 571,72 € | 1 571,72 € |
|                   | 1 300,02   | 1 560,02   |
|                   | 9,75       | 11,60      |

MOPOSTAV, s.r.o.  
Fidilkova 3  
Humenne 066 01  
ICO 36803251 DIČ 2022410500